

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目

批复立项时间：2019年6月

资金主管部门：广东省法院

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2020年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 广东省发展改革委关于梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目初步设计概算的复函（粤发改投审[2020]88号）

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目	主管部门	广东省法院
项目建设（使用）单位	梅州市梅江区人民法院	项目总投资金额	7253万元
立项文号	粤发改投审[2020]88号	项目建设进展情况	施工准备阶段
项目建筑面积	16740平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	7253万元	-	-
资金到位情况	2021年资金到位情况：3600万元 资金累计到位情况：1723.52万元		
绩效目标	本项目建成后，将满足梅州市梅江区人民法院审判用房规范化标准化需要，提高梅州市人民法院的审判效率，加快梅州市经济社会健康快速发展，为地区经济平稳健康发展和社会大局和谐稳定提供有力的司法保障。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目预算执行情况表（2020年）

单位：万元

序号	项目年度 预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	998.1							
1		造价咨询合同	中量工程咨询有限公司	49.5	7.4		7.4	
2		水土保持方案编制合同	东莞市众心圆工程咨询有限公司	8.0	6.8		6.8	
3		施工图审查合同	广州迪安工程技术咨询公司	11.4	8.0		8.0	
4		设计采购施工总承包合同（施工）	中铁六局集团有限公司	5190.6	697.3		697.3	
5		设计采购施工总承包合同（设计）	广东省建筑设计研究院	155.8	54.5		54.5	
6		设计采购施工总承包合同（勘察）	广东省建筑设计研究院	19.2	10.8		10.8	
7		监理合同	广东工程建设监理有限公司	113.4	11.3		11.3	
8		城市基础设施配套费	广东省代建项目管理局	100.4	100.4		100.4	
9								

梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		(主)中铁六局集团有限公司 (成)广东省建筑设计研究院
设计	√			√	√		(主)中铁六局集团有限公司 (成)广东省建筑设计研究院
建筑工程	√			√	√		(主)中铁六局集团有限公司 (成)广东省建筑设计研究院
安装工程	√			√	√		(主)中铁六局集团有限公司 (成)广东省建筑设计研究院
监理	√			√	√		广东省建筑工程监理有限公司

广东省发展和改革委员会文件

粤发改投审〔2020〕88号

广东省发展改革委关于梅州市梅江区 人民法院审判法庭新建项目 初步设计概算的复函

省代建局：

《关于报送梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目初步设计和概算意见的函》（粤代建前期函〔2020〕737号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你局委托中铁六局集团有限公司、广东省建筑设计院有限公司联合编制的梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目（项目代码：2018-441402-47-01-819219）初步设计概算。

二、项目主要建设内容及规模为：新建审判法庭大楼，总建筑面积16740平方米，其中：地上建筑面积12769平方米、地下建筑面积3971平方米，并建设绿化、道路等室外配套工程。

三、项目概算总投资 7253 万元（见附表），其中：工程费用 5478 万元、工程建设其他费用 1466 万元、预备费用 309 万元。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，加快资金支付进度，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。

附件：梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目初步设计概算核定表



公开方式：主动公开

抄送：省财政厅、审计厅，省法院。

附件

**梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目
初步设计概算核定表**

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	5478
1	基坑支护及土石方工程	193
2	建筑安装工程	5052
3	人防工程	96
4	室外及配套工程	137
二	工程建设其他费用（土地使用费、建设前期工作咨询费、建设单位管理费、工程勘察设计费、监理费、全过程造价咨询服务费、场地准备及临时设施费、招标代理费、城市配套设施费、检验监测费、工程保险费、地质灾害评估费、公共资源交易服务费、水土保持方案编制费、工白蚁防治费、土地测量测绘费、BIM技术应用费等）	1466
三	预备费用	309
1	基本预备费	309
四	总投资	7253